



## **Tugas Akhir**

# **ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK BANGUNAN BARU KAPAL SULTAN MURHUM II DENGAN BASIS MANAJEMEN RISIKO DI PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)**

Irene Divinita Saragih  
NIM. 09191033

Taufik Hidayat, S.T., M.T., MRINA  
Dr. Eng., Samsu Dhulka Nurcholik, S.T., M.Sc