

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Luqman, Haris, A. And Indrianto (2019) 'Implementasi Metode PERT Dan CPM Pada Sistem Informasi Manajemen Proyek Pembangunan Kapal', *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*.
- Afiq, M. (2021) 'Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Uin Walisongo', *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 3(1).
- Alhaen, A.N, Sayuti, M., Tri Sasmi, W., And Kurnadi (2025) 'Analisis Risiko Kinerja Karyawan Pada Departemen Human Capital Performance & Talent Management Dengan Metode HOR Dan ISM (Studi Kasus: PT. BUMN Bandung)', *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 4(4), Pp. 1206–1218.
- Alinda, S.N., Yanyan Setiawan, A. And Sudrajat, A. (2021) 'Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung' *Geoarea*, 4(2).
- Aziz, D.M., Sayuti, M. And Suryadi, S. (2024) 'Analisis Faktor Risiko Keterlambatan Pada Proyek HRSG Di PT XYZ Dengan Menerapkan Metode PERT, CPM, Dan HOR', *Journal Of Integrated System*, 7(2), Pp. 223–237. Available At: <https://doi.org/10.28932/jis.v7i2.10222>.
- Azizah, N. And Yulianto, K. (2025) 'Studi Literatur: Penerapan Work Breakdown Structure (WBS) Pada Proyek Inovasi Agroindustri Kopi', *Greentech*, 2(1), Pp. 43–49. Available At: <https://doi.org/10.25077/greentech.v2i1.33>.
- Daud, M. And Arfah, M. (2024) 'Penerapan Manajemen Proyek Dengan Metode CPM Dan PERT Pada Pembangunan Gedung Operasi RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi', *Jurnal ARTI : Aplikasi Rancangan Teknik Industri*, 19.
- Fendi & Amrina, E. (2021) 'Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Subsidi Perumahan Devely Residency', *Sigma Teknika*, 4(2), Pp. 221–233.
- Keman, S. (2005) 'Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman', *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2, Pp. 29–42.
- Kilic, H.S., Canbakis, S.K., Karabas, M., Koseoglu, S., Unal, E. And Kalender, Z.T. (2023) 'Integrated Supply Chain Risk Assessment Methodology Based On Modified FMEA', *Journal Of Risk Analysis And Crisis Response*, 13(2), Pp. 93–116. Available At: <https://doi.org/10.54560/jracr.v13i2.359>.
- Lubis, A.M., Suhendar, E. And Suharmanto, P. (2021) 'Optimasi Penjadwalan Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 1bc Dengan Menggunakan Metode Cpm Dan Pert Optimizing The Schedule Of The Becakayu Section 1bc Toll Road Construction Project Using The Cpm And Pert Methods', *Jurnal SEOI-Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta*.

Maddeppungeng, A., Suryani, I. And Iskandar, M. (2015) 'Analisis Pengendalian Penjadwalan Pembangunan Gedung Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang Menggunakan Metode Work Breakdown Structure (WBS) Dan Kurva-S', *Jurnal Fondasi*.

Maharani, S.A., Sari, S., As'adi, M. And Saputro, A.P. (2022) 'Analisis Risiko Pada Proyek Konstruksi Perumahan Dengan Metode House Of Risk (HOR) (Studi Kasus: Proyek Konstruksi Perumahan PT ABC)', *Journal Of Integrated System*, 5(1), Pp. 16–26. Available At: <https://doi.org/10.28932/jis.v5i1.3996>.

Maralis R. And Triyono A. (2019) *Manajemen Risiko*, In P. Dewi (Ed.). Yogyakarta: Deepublish, Pp. 2–20.

Marwan, A., Anderson, G., Tamalika, T., Maryadi, D. And Ardaisi, M. (2024) 'Optimasi Waktu Pelaksanaan Pada Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Poltekkes Jurusan Farmasi Tahap 1 Dengan Metode CPM Dan PERT Optimization Of Implementation Time In Project Management Construction Of The Health

Moi, F. And Purnawirati, I.G.A.N. (2021) 'Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Ruas Jalan Baru Waebet – Tarawaja', *Jurnal Talenta Sipil*, 4(1), P. 79. Available At: <https://doi.org/10.33087/talentsipil.v4i1.52>.

Polytechnic Building Department Of Pharmacy Phase 1 Using Cpm And Pert Methods', *Journal of Industrial Engineering Tridianti*. Available At: <http://jietri.univ-tridianti.ac.id>.

Pratama, A.Y., Ayu, I. And Kartini, N. (2020) 'Analisis Perencanaan Dan Penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Kos Menggunakan Network Planing Pert Dan Cpm Di Kota Surabaya' *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEM17)*, 5(1).

Putra, B.S. (2025) 'Analisis Risiko Keterlambatan Pada Proyek Refractory Di PT. BAR Dengan Metode House Of Risk', *Surya Teknika*, 12(1), Pp. 381–391.

Ridwan, A. (2025) 'Optimizing Project Time Management Using The Critical Path Method (CPM) And Program Evaluation And Review Technique (PERT)', *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 15(2), Pp. 354–361. Available At: <https://doi.org/10.30649/japk.v15i2.160>.

Sinurat, F. And Misdalena, F. (2024) 'Analisis Manajemen Proyek Dengan Metode Critical Path Method (CPM) Pada Proyek Pembangunan Gedung Chandra Tanjung Karang', *Jurnal Konstruksi*, 22(2), Pp. 98–107. Available At: <https://doi.org/10.33364/konstruksi.v22-2.2131>.

Wena, M. And Suparno (2015) 'Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi', *Jurnal Bangunan*, 20(1).

Yanita, R., Ningrum, I.F. And Mochtar, K. (2020) 'Manfaat Penerapan Metode AON (Activity On Node) Untuk Penjadwalan Proyek Bangunan Bertingkat Tinggi (Benefits Of Implementing AON (Activity On Node) Method For Scheduling High-Rise Building Project)', *Jurnal IPTEK*, 4(2).

Yosaka, A.R. And Basuki, M. (2022) 'Analisa Risiko Pembangunan Barge Mounted Power Plant (Bmpp) 60 Mw Di Pt. PAL Indonesia (Persero) Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (Fmea) Dan Matrik Risiko', *SEMITAN:Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan*, 1(1).

Yudhaningsih, K., Hughes, V.R., Fitria, F.N., Sumawati, U.D. And Purba, H.H. (2022) 'Analisis Risiko Proyek Pada Konstruksi Bangunan: Tinjauan Literatur', *Journal Of Industrial And Engineering System*.

Yuwono, W., Kaukab, M.E. And Mahfud, Y. (2021) 'Kajian Metode PERT-CPM Dan Pemanfaatannya Dalam Manajemen Waktu Dan Biaya Pelaksanaan Proyek', *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 4(2), Pp. 192–214. Available At: <https://doi.org/10.32500/Jematech.V4i2.1925>.

