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ABSTRAK 

 

 

Manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses terpadu 

memimpin individu-individu dari organisasi yang dilibatkan dalam kegiatan 

penyusunan rencana, pengorganisasian, eksekusi, dan pengendalian terhadap 

sumber-sumber daya tertentu pada waktu ke waktu hingga penyelesaian proyek 

agar pelaksanaan proyek dapat tepat waktu, tepat biaya, memiliki mutu yang baik, 

dan keselamatan kerja yang terjaga. Pelibatan inovasi teknologi dapat membantu 

peningkatan efesiensi manajamen proyek dengan pembuatan sistem informasi 

manajemen proyek. PT. Aditya Sari merupakan perusahaan penyedia jasa 

konstruksi yang mengambil proyek pada Dinas PUPR Kota Samarinda melalui 

sistem lelang. Permasalahan yang ditemukan pada saat ini adalah kurangnya 

efesiensi biaya yang disebabkan oleh manajemen waktu dan material yang kurang 

baik. Terjadinya kelebihan biaya juga tidak bisa dideteksi secara real-time 

dikarenakan tidak digunakannya metode perhitungan yang baik. Dalam 

pembangunan sistem informasi manajemen proyek, digunakan metode Personal 

Extreme Programming dikarenakan metode ini dianggap sesuai dengan 

pertimbangan waktu penyelesaian yang singkat dan alur pengerjaan yang fleksibel. 

Setelah studi literatur, identifikasi masalah, dan pemilihan metode dilakukan, 

dilanjutkan dengan deployment web untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. 

Berlandaskan permasalahan dan metode yang telah dipilih, dibuatlah Sistem 

Informasi Manajemen Proyek yang dapat membantu manajemen proyek oleh PT. 

Aditya Sari sehingga penggunaan waktu dan biaya dapat dikelola dengan lebih 

efektif. Sistem informasi manajemen proyek yang dibangun mampu menampilkan 

data kesesuaian biaya, pekerjaan, dan waktu dari pengerjaan proyek yang telah 

dilaksanakan. Kesesuaian biaya, pekerjaan, dan waktu dihitung menggunakan 

metode earned value dengan schedule variance dan cost variance sebagai indikator 

progres. Sistem informasi dapat digunakan pengguna melalui domain 

http://www.simproadityas.xyz 
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