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ABSTRAK 
 

 

Reparasi kapal merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki 

bagian konstruksi lambung dan permesinan kapal agar mempunyai kondisi yang 

baik ketika berlayar. PT. Karya Teknik Internusa Abadi merupakan salah satu 

galangan kapal di Kalimantan Timur yang melayani reparasi kapal dan 

pembangunan kapal baru. Penjadwalan adalah bagian dari manajemen produksi. 

Penjadwalan membantu menggunakan waktu dengan baik sehingga meningkatkan 

produktifitas. Sayangnya galangan kapal ini belum menerapkan penjadwalan pada 

reparasi kapalnya. Akibatnya beberapa proyek reparasi kapal selesai terlambat. 

Metode Lintasan Kritis (Critical Path Mehod) adalah metode penjadwalan proyek 

yang cocok diterapkan. Hasil dari penelitian menggunakan metode lintasan kritis 

membuktikan bahwa durasi total pengerjaan Tongkang dan Towing Tugboat dapat 

mengalami percepatan. Pada BG. WALRUS 2703 terdapat selisih sebesar 7 hari 

lebih cepat dari durasi pengerjaan, sehingga pekerjaan reparasi dapat terselesaikan 

dalam 22 hari. Kemudian pada TB. RADIANCE 3 terdapat selisih sebesar 21 hari 

lebih cepat dari durasi pengerjaan, sehingga pekerjaan reparasi dapat terselesaikan 

dalam kurun waktu 35 hari saja. 
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