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ABSTRAK 

 

Proyek konstruksi gedung  memiliki dua faktor utama dalam penentuan 

kesuksesannya, yaitu ketepatan waktu penyelesaian proyek dan keuntungan yang 

didapat. Fokusan pada penelitian ini adalah pada pengembangan lahan di Institut 

Teknologi Kalimantan dan salah satunya adalah pembangunan gedung 

Laboratorium Terpadu yang direncanakan akan dibangun dan gedung ini memiliki 

tinggi sebanyak empat lantai. Pada pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 

yang direncanakan akan digunakan alat berat untuk proses pengangkutan dan 

pemindahan material pada pekerjaan konstruksinya. Terdapat dua alat berat yang 

dimungkinkan yaitu Tower Crane dan Mobile Crane. Masing-masing alat berat 

yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga 

penggunaan kedua alat berat ini dapat mendapatkan hasil yang terbaik, dari segi 

waktu maupun biaya pelaksanaan. Penelitian dilakukan untuk membandingkan 

kinerja Tower Crane (TC) dan Mobile Crane (MC) sebagai alat pengangkut dan 

pemindah material, dari segi waktu dan biaya operasional. 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan lama waktu penggunaan 

alat Tower crane + Concrete pump adalah 484 jam dengan biaya pelaksanaan 

sebesar Rp. 672.021.445,40 , sedangkan lama waktu penggunaan alat Mobile 

crane + Concrete pump adalah 461 jam dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 

530.502.500,00. Berdasarkan dari hasil waktu dan biaya masing-masing 

kombinasi penggunaan alat, mobile crane memiliki 23 jam lebih cepat 

dibandingkan dengan waktu penggunaan tower crane, dan besar biaya mobile 

crane lebih murah Rp 141.518.945,40 dibandingkan dengan biaya penggunaan 

tower crane. Berdasarkan hasil perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa 

untuk waktu tercepat (efektif) dan biaya termurah berada pada penggunaan alat 

Mobile Crane. 
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