



LAPORAN
TUGAS AKHIR SKRIPSI

**EVALUASI PENJADWALAN PROYEK
MENGUNAKAN METODE CPM DAN PERT SERTA
KETERLAMBATAN PROYEK MENGGUNAKAN
METODE HOR (STUDI KASUS: GEDUNG
GABUNGAN XYZ)**

Muhammad Rafli Dwi Dava

12221069

Program Studi Teknik Industri

Jurusan Teknologi Industri

Fakultas Rekayasa Dan Teknologi Industri

Institut Teknologi Kalimantan

Balikpapan, 2026