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 ABSTRAK  

PT. Meranti Nusa Bahari melaksanakan dua jenis usaha yaitu jasa reparasi 

kapal dan kapal bangunan baru. Analisis teknis pengerjaan reparasi kapal 

menggunakan metode tabel sederhana. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui 

lama waktu pengerjaan reparasi kapal. Metode yang digunakan yakni CPM 

(Critical Path Method). Hasil penilitian didapatkan analisis teknis pekerjaan 

menggunakan tabel sederhana yaitu dapat melakukan reparasi satu unit kapal 

dalam kurun waktu 22 hari kerja dan 20 unit kapal dalam setahun. Sedangkan 

analisis dengan metode CPM didapatkan 18 hari kerja per unit kapal dan 25 unit 

kapal dalam setahun. Terjadi penurunan waktu pengerjaan per unit kapal sebesar 4 

hari kerja yang bisa digunakan untuk mengerjakan kapal yang lain, dengan 

kenaikan jumlah kapal yang dapat direparasi sebesar 4~5 kapal pertahun dan 

kenaikan produktivitasnya sebesar 20%.  
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